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Comune di Chiaravalle

(Provincia di Ancona)

Ufficio Tecnico — IV° Settore
Area Lavori Pubblici

BICICLOVIA DEL CONERO
Tratto del Comune di Chiaravalle.

PROGETTO ESECUTIVO
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Massimo Magini

IL PROGETTISTA: Geom. Massimo Magini

Chiaravalle, 06 novembre 2018
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Comune di Chiaravalle

(Provincia di Ancona)

Ufficio Tecnico — IV° Settore
Area Lavori Pubblici

CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI
Tempo previsto per dari ultimati i lavori gg.50

Nr.Ordine Categorie di lavoro Importo dei lavori Giorni lavorativi
1 Scavi, sottofondi e cordonate. 29.081,14 15
2 Segnaletica stradale. 6.590,24 9
3 Pavimentazioni in asfalto. 73.200,60 10
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