



# Comune di Chiaravalle

(Provincia di Ancona)

Ufficio Tecnico – IV° Settore  
**Area Lavori Pubblici**

---

## **BICICLOVIA DEL CONERO** **Tratto del Comune di Chiaravalle.**

### **PROGETTO ESECUTIVO** ***CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI***

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO: Geom. Massimo Magini

IL PROGETTISTA: Geom. Massimo Magini

Chiaravalle, 06 novembre 2018



# Comune di Chiaravalle

(Provincia di Ancona)

Ufficio Tecnico – IV° Settore  
**Area Lavori Pubblici**

## CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI

Tempo previsto per dare ultimati i lavori gg.50

| Nr.Ordine | Categorie di lavoro          | Importo dei lavori | Giorni lavorativi |
|-----------|------------------------------|--------------------|-------------------|
| 1         | Scavi, sottofondi e cordone. | 29.081,14          | 15                |
| 2         | Segnaletica stradale.        | 6.590,24           | 9                 |
| 3         | Pavimentazioni in asfalto.   | 73.200,60          | 10                |